

		SEMANA 1	SEMANA 2
PLANEACIÓN	Buscar Necesidades	■	
	Propuestas		
	Analisis de las propuestas		
	Plantear objetivos y metas		
	Elección de la propuesta		
Documento Inicial		■	
CONSTRUCCIÓN	Bocetos		
	Proceso Trazado		
	Corte		
	Ensamble		
	Documeto en Construcción (Estado de Arte)		
PRUEBA 1	Encuentro con los usuarios		
	Ajustes al Producto		
	Documento en Construcción (Análisis de la propuestas)		
PRUEBA 2	Encuentro con los usuarios 2		
	Ajustes al Producto 2		
	Documento		
PRESENTACIÓN	Presentación Herramienta		
	Aplicación Producto		
	Conclusiones		
	Documento Final		
SUSTENTACIÓN			

SEMANA 3 SEMANA 4

