

Cronograma de Actividades

ITEMS		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
Planeación	Buscar necesidad														
	Propuestas														
	Análisis de las propuestas														
	Plantear Objetivos y metas														
	Elecciones de la propuesta														
	Documento Inicial														
Construcción	Bocetos														
	Procesos de trazado														
	Corte														
	Ensamble														
	Documento en construcción														
	Prueba 1	Encuentro con los Usuarios													
Ajustes al Producto															
Documentos en Construcción															

ITEMS		SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
Prueba 2	Encuentro 2														
	Ajustes al Producto														
	Documento														
Presentación	Presentación de Herramientas														
	Aplicación del Producto														
	Conclusiones														
	Documento Final														
Sustentación															

- Realizado
- En Proceso
- No Realizado